Halden Therapeutics 공정 이전 계획 (가상)

[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관.

Technology Transfer 범위: HDN-MAB-07 원료의약품 공정 4단계.

Project Manager: 박서준(가상) · 고객 측 담당: R. Halden(가상).

킥오프 미팅 2026-02-03 · 엔지니어링 배치 2026-05 · 공정 성능 적격성 평가 3배치 2026-08~10.